

采购请示

提交人 朱鑫

提交时间 2026-07-09 16:31:07

更新时间 2026-07-16 09:43:57

请示单号	采购类型
CLCGQS2026070902542	工程类
采购类别	项目id
材料类	ERP2026020300456
项目编号	项目名称
GT-2026-FGS6-G-0004	香港中文大学（深圳）医学院项目幕墙工程Ⅱ标
资金来源	是否急难险重类项目
政府	否
是否有采购计划	经营单位-文本
是	六分公司
采购方式	公告方式
招标采购	公开
是否已发布公告	是否评定分离
否	否
是否允许竞价	评审办法
否	综合评估法
资格审查方式	报价方式
资格后审	单价报价
计划进场时间	计划完成时间
2026-07-21	2027-02-28
总工期	项目地址
222	广东省深圳市龙岗区深圳市龙岗区国际大学园内
是否战略采购	采购品类
	铝板
联合体投标	标段/包分类
否	A-工程
标段/包分类明细	
材料采购	
入围条件	

1、在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾）注册的具有独立法人资格的企业； 2、满足《中华人民共和国采购法》第二十二条第一款的条件； 3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单； 4、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、参与本项目采购活动时，不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况； 6、本项目不接受联合体投标；不接受投标人分包、转包； 7、参与本项目采购活动时，无投标人须知规定禁止性情形。 8、参与本项目投标禁止商业贿赂、围标串标等不正当竞争行为，保障招投标过程的公开、公平、公正。 9、参与本项目采购活动时，不在特区建工及广田集团不合格和黑名单名录中。如参与本项目投标，直接视为无效标； 10、铝板品牌要求：方大、乐思龙、鑫隆泰、华涂士、凯尔城、建汉、拓普泰德、鑫雅邦、大旺铝乐、HOFU、廓鑫	
付款方式	
1、合同签订后预付款10%,分批供货的,货物到甲方指定现场安装完成并经甲方验收确认后次月15号前对账，月结确认后45天内付至当批货款的90%（预付款在首次申请进度款时一次性扣回，当进度金额不足时，余额顺延至下一批次进度款申请扣回），供货安装完成验收合格后按结算办理付至100%；预付款付款阶段可不开发票； 2、支付款项时供应商须提供税率为13%的增值税专用发票，在付至结算价的90%，供应商须提供结算价100%的税率13%的增值税专用发票，否则不予支付； 3、支付方式：采用银行转账； 4、本价格为提供13%增值税专票报价，如国家税率下调，仍需提供13%增值税专票，或单价作相应调整； 5、原则上甲方每年6月份、12月份不付款，相关货款在次月支付；	
是否缴纳投标保证金	超出金额
否	0
本次请示总金额【预估价】（关联子表）	
7902401.64	
招标申请要求说明	
经营单位审核附件	采购附件（必填）
	附件1：招标公告.doc, 附件2：广田集团采购招标文件V1.9-铝板2.doc, 附件3：标底价清单【铝板2】港中大幕墙二标.xlsx, 附件3：投标文件格式范本V1.0.docx, 附件4：报价清单【铝板2】港中大幕墙二标.xlsx, 附件5：纪检监察信访举报公告.pdf, 附件6：招标时间计划表.xlsx, 金属材料采购合同（不含安装）(营改增) .docx, 广田集团2026年第12次总裁办公会议纪要(1).pdf
创建人	创建时间
朱鑫	2026-07-09 16:26
是否发生变更	流程状态
否	流转完成
当前节点	当前负责人

审批意见

商务中心分管副总裁	饶爽 (2026-07-16 09:43)： 同意
-----------	---------------------------

商务中心副总经理-刘通	刘通 (2026-07-14 16:05): 同意
商务中心成控部审核组	许建创 (2026-07-14 14:52): 招标工程量暂定, 招标控制价在成本预算内, 最终定价以招定标结果为准。
招采合约部审核组	谭卫军 (2026-07-13 10:00): 铝板材料采购 (不含安装) 1.采购方式及金额: 招标, 采购预估金额7902401.64元; 2.评审办法: 综合评审 3.报价品牌: 方大、乐思龙、鑫隆泰、华涂士、凯尔城、建汉、拓普泰德、鑫雅邦、大旺铝乐、HOFU、廓鑫; 4.付款方式: 预付款10%, 进度款90%, 结算付至100%。同意项目申请。
分公司负责人	张泽 (2026-07-10 13:35): 同意
分公司采购经理	蔡红莲 (2026-07-10 12:45): 同意
分公司商务经理	何星 (2026-07-10 09:03): 同意
项目经理	樊晋峰 (2026-07-09 17:40): 同意
项目商务员	朱鑫 (2026-07-09 16:46): 同意