

采购请示

提交人 何丽萍

提交时间 2026-08-17 12:17:56

更新时间 2026-08-19 10:22:32

请示单号	采购类型
CLCGQS2026081702727	工程类
采购类别	项目id
材料类	ERP2026020300457
项目编号	项目名称
GT-2026-FGS6-G-0007	MQ0007项目总承包外立面工程
资金来源	是否急难险重类项目
政府	是
是否有采购计划	采购计划编号
是	GC-CGJH202605260007
采购计划	经营单位-文本
MQ0007项目总承包外立面工程-采购计划	六分公司
采购方式	公告方式
招标采购	邀请
是否已发布公告	是否评定分离
否	否
是否允许竞价	评审办法
否	经评审的最低价法
资格审查方式	报价方式
资格后审	单价报价
计划进场时间	计划完成时间
2026-09-30	2026-12-31
总工期	项目地址
92	广东省深圳市福田区梅林街道
是否战略采购	采购品类
	铝合金窗
联合体投标	标段/包分类
否	B-货物
标段/包分类明细	
其他类	

入围条件
1 提交《投标函》、《投标及履约承诺函》、《供应商廉洁自律承诺书》、《信用中国》截图、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
2 历史合作过程有重大的质量、供货问题，如降低材料供货标准被广田或特区建工通报；历史上被拉入广田或特区加工供应商黑名单的本次暂不予以入围
3 支持广田业务发展，支持广田重大发展策略，本次招标不接受联合体
付款方式
1、30%预付款，分批供货的,货物到甲方指定现场并经甲方确认后次月15 号结算，月结确认后45 天内付至当批货款的100%；
2、支付款项时供应商须提供对应税率13%的增值税专用发票，否则不予支付；
3、支付方式：银行转帐支付；
4、本价格为提供对应增值税专票报价，如国家税率下调，仍需提供对应增值税专票，或单价作相应调整；
5、甲方每年6月份、12月份不付款，相关货款在次月支付；按甲方要求方式签订合同、支付货款；
是否缴纳投标保证金
否

邀请的供应商				
供应商名称	统一社会信用代码	联系人	联系人手机号码	dataid
山东华建铝业集团有限公司	91370724727572907T	刘云鹏	13695364666	686323341c23f356399100d9
深圳市启瑞建设工程有限公司	9144030067296542XR	袁远方	18988759968	6a79ad0b4819c572c18aa341
深圳派成铝业科技有限公司	91440300708461080P	张勇	18026936335	6a7bd4a47401ae0aee4f24ef

预估总价汇总	超出金额
3944880.00	0
本次请示总金额【预估价】（关联子表）	
3944880.00	
招标申请要求说明	
经营单位审核附件	采购附件（必填）
2.铝合金窗-成本分析清单.xlsx	2.报名入围审查评定表（铝合金窗）.xls, 3.廉洁自律承诺书.docx, 2.通用文件（无须修改）.zip, 1.铝合金窗材料报价清单-007项目2026.8.13.xlsx, 4.广田集团采购招标文件V1.9(铝合金窗) 007项目.doc, 5.招标公告【007铝合金窗】.doc
创建人	所属单位
何丽萍	六分公司
所属部门	创建时间
工程管理部	2026-08-14 12:39
是否发生变更	项目经理
否	辜伟恒

商务员	采购员
何丽萍	何丽萍
仓管员	其他参与人
何丽萍	刘万祥,何丽萍,曾松
编号规则前两位字母	采购大类去重
CL	
去重行数	采购大类+含税总价汇总
是否最新	版本号
最新	V1
核算组织	核算组织编号
深圳广田集团股份有限公司六分公司	szcg140233
流程状态	当前节点
流转完成	
当前负责人	

审批意见

商务中心协管领导	罗岸丰 (2026-08-19 10:22): 同意
商务中心副总经理-刘通	刘通 (2026-08-19 10:14): 同意
商务中心成控部审核组	许建创 (2026-08-18 16:59): 招标工程量暂定，招标控制价在成本预算内，最终定价以招定标结果为准。
招采合约部审核组	谭卫军 (2026-08-18 12:12): 系统窗材材料采购（不含安装） 1.采购方式及金额：招标， 采购预估金额3944880.00元； 2.评审办法：经评审的最低价法 3.报价品牌： /； 4.付款方式：预付款30%，进度款100%。 同意项目申请。
分公司负责人	李伟仁 (2026-08-18 11:33): 同意
分公司负责人	张泽 (2026-08-17 18:00): 请审批
分公司采购经理	蔡红莲 (2026-08-17 17:17): 同意
分公司商务经理	何星 (2026-08-17 16:09): 同意
项目经理	辜伟恒 (2026-08-17 16:01): 同意
项目商务员	何丽萍 (2026-08-17 15:44): 同意